

Дорожная карта
по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным применением ФОП ДО
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 34»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Нормативно-правовое обеспечение				
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Апрель	Багреева И.П., заведующий Карамышева Е.Д., старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о подготовке к переходу на применение федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП) в Детском саду
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Апрель	Багреева И.П., заведующий Карамышева Е.Д., старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	апрель-май	Багреева И.П., заведующий Карамышева Е.Д., старший воспитатель	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Протокол педагогического совета
Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП	Апрель - август	Карамышева Е.Д., старший воспитатель	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов	Протоколы
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО)	Апрель	Карамышева Е.Д., старший воспитатель Рабочая группа	Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО)	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Разработать локальные нормативные акты (ЛНА), регламентирующие проведение ООП ДО в соответствии с	Апрель-июнь	Багреева И.П., заведующий Карамышева Е.Д.,	Разработка ЛНА	Приказ

ФОП ДО			старший воспитатель Рабочая группа		
Рассмотреть и утвердить ООП ДО, приведенную в соответствии с ФОП ДО, в установленном порядке	Июнь-июль		Багреева И.П., заведующий Карамышева Е.Д., старший воспитатель	Разработка ФОП ДО	Приказ, ФОП ДО
Внести изменения в рабочие программы, разрабатываемые педагогами ДОО, приведенные в соответствии с ФОП ДО, утвердить в установленном порядке.	До 01.09.2023г.		Карамышева Е.Д., старший воспитатель Рабочая группа	Обновление рабочих программ	Приказ, рабочие программы
2. Кадровое обеспечение					
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОПДО. Выявление кадровых дефицитов	Апрель – май		Багреева И.П., заведующий Карамышева Е.Д., старший воспитатель	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО.	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель		Рабочая группа	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов при введении ФОП	График повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель – май		Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФОП ДО	Опросные листы/отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель– июнь		Багреева И.П., заведующий Карамышева Е.Д., старший воспитатель	Повышение квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Приказ, документы о повышении квалификации
Составить план повышения квалификации педагогических работников по введению ФОП ДО в ДОО.	Апрель		Карамышева Е.Д., старший воспитатель	План повышения квалификации	План повышения квалификации

3. Методическое обеспечение					
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы	Методические материалы, разработки	
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального плана воспитательной работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы	Методические материалы, разработки	
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Апрель-август	Карамышева Е.Д., старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы.	Методические материалы, разработки	
4. Информационное обеспечение					
Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФОП ДО (в том числе разместить информацию на сайте ДОО)	Апрель-август	Администратор официального сайта детского сада	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОО	
Организовать информирование родительской общественности о ходе внедрения ФОП ДО (в том числе разместить информацию на сайте ДОО)	В течение 2023г.	Карамышева Е.Д., старший воспитатель Рабочая группа	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Создание банка методических разработок	
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Сентябрь 2023	Багреева И.П., заведующий Карамышева Е.Д., старший воспитатель	Родительские собрания	Протоколы	